## **Postmortem**

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

- a) Período: 17/02/2024 20/02/2024
- b) O que estava planejado?

Três histórias de usuário definidas e implementadas; 15 cenários de testes e suas implementações; Testes de Model; Correções dos problemas apontados pelo Codacy; Testes executados corretamente no GitHub Actions; Projeto implantado no Render ou plataforma similar; Postmortem da iteração; Release publicado.

Não teve planejamento do time nesta interação

c) O que foi feito?

Três histórias de usuário definidas e implementadas — Nicoly Lana 15 cenários de testes e suas implementações — Nicoly Lana Testes de Model — Nicoly Lana Postmortem da iteração — Nicoly Lana Release publicado — Nicoly Lana

d) O que não foi feito?

Correções dos problemas apontados pelo Codacy — Nicoly Lana — Tempo insuficiente para realizar

Testes executados corretamente no GitHub Actions — Nicoly Lana — Tempo insuficiente para realizar

Projeto implantado no Render ou plataforma similar – Nicoly Lana – Dificuldade na implementação, tentei realizar em outra plataforma, mas sem sucesso

e) O que está planejado para a próxima iteração?

\_

f) Lições aprendidas

\_